

# Projekt bemutatása

## Projekt címe

Békéssámsoni Egészségügyi Centrum kialakítása

**Azonosító száma:** TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00033

**Kedvezményezett:** BÉKÉSSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt tervezett, **Elszámolható összköltsége:** 59.999.944 Ft.

**Támogatási mértéke:** 100%

**A projekt tervezett befejezési dátuma:** 2018.12.31.

## Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma:

A projekt keretében megújul az orvosi rendelő épülete. A projektben az épület homlokzati hőszigetelését 16 cm EPS hőszigeteléssel, lábazatnál 14 cm vastag expert fix, a padlás hőszigetelését 25 cm vastag szálal hőszigetelő paplanterítéssel, homlokzati nyílászárók cseréjét, akadálymentes Wc kialakítását, a rendelő akadálymentes megközelítésének biztosítását tervezzük. Az épület fűtési rendszere megújul, új 24 kW-os kondenzációs kazán kerül beszerelésre. Az épületre megújuló energia hasznosításra 6 kW napelem került betervezésre.

A projekt eredményeképpen javulni fog az egészségügyi alapellátás színvonala a településen, a preventív szűrővizsgálatoknak köszönhetően pedig megelőzhető a betegségek kialakulása, csökken a betegállományban töltött idő. Ez végső soron hozzájárul a foglalkoztatottság növeléséhez, a munkaalapú társadalom megteremtéséhez. A jobb egészségügyi ellátás csökkenti a településről való elvándorlást, és segít a népesség megtartásában.

### 1. Mérföldkőben elvégzett feladatok

Az 1. mérföldkőben véglegesítésre és pontosításra kerültek a tervdokumentációk. Tervezői nyilatkozattal igazoljuk, hogy az 5946 Békéssámson, Szabadság tér 1. HRSZ 2. sz. alatti orvosi rendelő tervezett energetikai felújítása a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1., 2., és 5. bekezdése szerint építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység. Elkészítésre és benyújtásra kerültek a tervezői költségvetés, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a megújításra kerülő épületről az energetikai tanulmány.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi tag részéről 4 fő kolléga került bevonásra (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 2 fő projekt asszisztens) és a projektmenedzser szervezet 2017.07.01-től felállításra került, részt vesz a projekt megvalósításában, azonban 1. mérföldkőben projektmenedzser költségvetés időarányosan nem kívánunk elszámolni. A kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció és a hozzá tartozó nyilatkozat a beszámolóhoz mellékelve.

A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfeleltetés megtörtént, melynek igazolását nyilatkozattal kezeltük. A KTK

szerinti ütemezésnek megfelelően a település honlapjáról elérhető a projekt aloldala, illetve kihelyezésre került a fejlesztés helyszínén a „C” típusú tábla.



## 2. Mérföldkőben elvégzett feladatok

A 2. sz. mérföldkőben került ütemezésre a „Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentum véglegesítése, a konzorciumi megállapodás részletes tartalmának meghatározásával. A Békéssámsón Község Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi megállapodása a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00033 azonosító számú projekt megvalósítására már 2017. május 26-án aláírásra került.

## 3. Mérföldkőben elvégzett feladatok

A 3. sz. mérföldkőben került betervezésre a fejlesztéssel érintett orvosi rendelő kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásának lefolytatása. Békéssámsón Község Önkormányzata a közbeszerzési eljárást lefolytatta, melynek eredményeképpen megkötésre került a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés. A vállalkozási szerződés a beszámoló mellékletét képezi. A főkedvezményezett az SSO rendszerbe a közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumokat feltöltötte. EMIR azonosító: 2018/01/É/00339. A Közreműködő Szervezet 2018. március 1-én kiállította támogató tartalmú közbeszerzési utóellenőrzési jelentését.

A kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység ellátása folyamatosan biztosított. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektmenedzsmint szervezet a támogatási szerződés hatályba lépésétől részt vesz a projekt megvalósításában.

### [Közbeszerzési dokumentumok](#)

### [Ajánlattételi Felhívás](#)

### [Ajánlattételi felhívás Eü Centrum Békéssámsón](#)

### [Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők](#)



### [Bontási jegyzőkönyv, ajánlatok](#)



#### 4. Mérföldkőben elvégzett feladatok

A 4. sz. mérföldkőben került betervezésre a fejlesztéssel érintett orvosi rendelő építési munkáinak 50 %-os készütségének elérése.

A kivitelezési munkálatok elérték az 50 %-os készütséget. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta.





## 5. Mérföldkőben elvégzett feladatok

Az 5. sz. mérföldkőben került betervezésre a fejlesztéssel érintett orvosi rendelő építési munkáinak 75 %-os készütségének elérése.

A kivitelezési munkálatok elérték a 75 %-os készütséget. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektmenedzsmment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépésétől részt vesz a projekt megvalósításában, folytatja a projektmenedzsmmenti tevékenységet.



## 6. Mérföldkőben elvégzett feladatok

A 6. sz. mérföldkőben került betervezésre a fejlesztéssel érintett Egészségügyi Központ építési munkáinak 100 %-os készütségének elérése.

A kivitelezési munkálatok elérték a 100 %-os készütséget, és ezáltal a vállalt eredményesség mérési indikátor teljesítésre került. A Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektmenedzsmnt szervezet a támogatási szerződés hatályba lépésétől részt vesz a projekt megvalósításában, folytatja a projektmenedzsmnti tevékenységet.

